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  و ارزیابی بررسی نحوه تامین مالی، تدوین        
  اولین برنامه توسعه در ایران            

  
  1نبی امیدي

  )23/10/1402تاریخ تصویب   ـ  11/9/1402(تاریخ دریافت
 پژوهشی علمی نوع مقاله:

  
 چکیده

به تصویب مجلس شوراي  1327بهمن  26اولین برنامه توسعه در ایران (برنامه عمرانی اول) در 
قانون اجازه اجراي موقت برنامه عمرانی اول تصویب شد.  1328تیر  13ملی رسید و سپس در 

) بود. قبل از تصویب اولین 1334تا شهریور  1328مدت اجراي این برنامه هفت سال (از مهر 
هاي  ش بجز بخش نفت تقریبا تمام بخش1323تا  1316برنامه عمرانی و در فاصله سال هاي 

در سال هاي منتهی به شروع برنامه مشکلات متعدد اقتصادي داراي رشد منفی و ناپایدار بود. 
هایی که عمدتا به پشتوانه  سیاسی داخلی و خارجی باعث شده بود که تاسیسات صنعتی و کارخانه

دولت در ایران تاسیس شده بودند در آستانه تعطیلی قرار گیرند. هدف این پژوهش بررسی 
زیابی نتایج وعملکرد برنامه عمرانی اول گیري و تدوین و ارچگونگی تامین مالی بسترهاي شکل

نتایج  است. شده انجام مدارك و اسناد شیوه تحلیل به و است کیفی پژوهش این باشد. می
میلیارد  7.8درصد ( 37.1دهد از میان منابع تامین مالی برنامه اول، درآمد  نفت با  پژوهش نشان می
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بینی  ترین منابع  پیش میلیارد ریال) اصلی 6.7(درصد  31.9ریال) و دریافت وام از بانک جهانی با 
درصد) برنامه بوده که به دلیل وقایع مهم داخلی و بین المللی این منابع  69شده تامین مالی (جمعا

اما این برنامه بعنوان اولین برنامه  مالی تحقق پیدا نکرد که منجر به توقف اجراي برنامه گردید.
اي براي نظام برنامه ریزي توسعه در ایران شد و در طول اجراي  یهپا،   مدون توسعه در گستره ملی

آن ضمن تشکیل سازمان برنامه، اقداماتی هر چند محدود براي نوسازي صنایع آسیب دیده از 
جنگ جهانی دوم و راه اندازي صنایع جدید و بهبود وضعیت راه آهن و توسعه کشاورزي 

 برداشته شد.

  رنامه ریزي، توسعه، برنامه عمرانی اول. تامین مالی، ب کلمات کلیدي:

  مقدمه .1

 علمی  هاي کارگیري روش به با که شود می محسوب علمی تفکر، فرایند عنوان به ریزي برنامه

 یک فرآیند اجتماعی، رساند. بعنوان می انجام به را عقلایی و منطقی هاي طراحی، اقدام فرایند

 مردم را آگاهانۀ دخالت بستر که است فعال جامعۀیک  ایجاد براي طراحی مثابه به ریزي برنامه

دگرگونی  و تغییر به رسیدن براي ریزي فرآیندي برنامه مفهوم، این در کند. می فراهم توسعه در
 رو، این از است. آینده روندهاي پایش براي معیارهایی فراهم کردن و اجتماعی نظام در

 اهداف گیرد که می  قرار اجتماعی هاي رابطه و ها نقش از اي شبکه ریزي در برنامه

 ).1391کند (امیدي، می تعیین را اهداف آن به رسیدن و چگونگی جامعه آیندة هاي دگرگونی

 باید را توسعه که است معتقدپردازي در زمینه اقتصاد توسعه ،  از پیشگامان نظریه 1تودورا میکل
 عامه تلقی طرز اجتماعی، ساخت در اساسی مستلزم تغییرات که دانست بعدي چند جریانی

 مطلق فقر کردن کن ریشه و نابرابري اقتصادي، کاهش رشد تسریع نیز و ملی نهادهاي و مردم
 متنوع، نیازهاي با هماهنگ نظام اجتماعی، مجموعه که دهد نشان باید اصل در توسعه است.

 زندگی نامطلوب از حالت نظام، داخل در اجتماعی هاي گروه و افراد هاي خواسته و اساسی
 است، معنوي بهتر و مادي نظر از که زندگی از حالتی یا وضع سوي به و شده خارج گذشته

_____________________________________________________ 
1-   Michael Paul Todaro 
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ریزي  برنامه عمرانی اول از مهمترین نقاط عطف در تاریخ برنامه ).1387روشنایی،(یابد می سوق
ترین موارد مطرح در زمان تدوین، نحوه تامین مالی، بعنوان  توسعه در ایران است. یکی از اصلی

نیروي محرکه اجرایی برنامه بود. از نظر زمانی، تدوین و اجراي این برنامه مصادف با یکی از 
ش 1330و اوایل دهه  1320تصادي و اجتماعی کشور  در اواخر دهه مهمترین مقاطع سیاسی، اق

در این پژوهش به بررسی نحوه  تامین مالی برنامه عمرانی اول در ایران و نیز بررسی محتواي  بود.
  شود. برنامه و عملکرد آن پرداخته می

  ادبیات و پیشینه تحقیق  .2

ی، سیاسی و فرهنگی جدا نیست و دو بعد ریزي توسعه،از بسترهاي اجتماع مفهوم و فرآیند برنامه
ریزي در ایران  فرآیند برنامه ریزي همزمان باید مدنظر قرار گیرند. صوري و محتوایی برنامه

توان مواردي نظیر، جایگاه  همواره با نقدهاي جدي روبرو بوده است. مهمترین این نقدها را می
اي برنامه در مرحله طراحی و ضعف ه نامشخص برنامه در ساختار سیاسی و اداري کشور، ضعف

تحول  به معطوف را توسعه )2002(1استیگلیتز ).1399هاي آن در مرحله اجرا دانست(رجب پور، 
 و فقر کاهش افراد، آزادي و انتخاب هاي افق گسترش ضمن که داند می اجتماعی توسعۀ و

 همراه به را زندگی کیفیت ارتقا بطورکلی و عمر طول بهداشت، افزایش زیست، تخریب محیط

 به تنها توسعه، از فنی تلقی با پردازان نظریه گذشته، هاي دهه در که است این باور بر او دارد.

 را توسعه پارادایم جدید، از گذار در که است ضروري لذا اند، توجه داشته آن اقتصادي بعد

 و فعال مدنی مشارکت و آزاد که شامل گفتگوي نظر گرفت در مشارکتی و اجتماعی اي مقوله
 شود.  است، می آنها تأثیرگذار زندگی بر که تصمیماتی افراد در صداي انعکاس

 است، کمی مفهوم داراي و تکنولوژیکی -اقتصادي پدیده صرفا یک که رشد خلاف بر توسعه
 سیاسی، اجتماعی، گوناگون ابعاد داراي ). توسعه1373است(نراقی، بعدي چند و امري پیچیده

 )1دانست: دوم جهانی جنگ از بعد مهم جریان سه محصول توان می را اقتصادي و نوسازي
 خود سوي به بیشتر کشورهاي جذب جهت در تلاش و قدرت ابر عنوان یک به آمریکا ظهور

 نفوذ بسط و کمونیزم جهانی جنبش گسترش )2مارشال،  نظیر طرح طرح هایی اجراي طریق از
_____________________________________________________ 

1-  Stiglitz 
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 تازه کشورهاي آمدن وجود به و استعماري هاي تجزیه امپراطوري )3شوروي و  جماهیر اتحاد
  ).1،1386بودند(آلوین توسعه یافتن الگوهاي دنبال طبیعی بطور که یافته استقلال

 نظام ساختار در ابتهاج ابوالحسن اقدامات) در پژوهشی با عنوان 1399فخر( مولایی و وهیبی

 دیدگاه ازاند که  اداري، به این موضوع پرداخته حقوق دیدگاه از ایران؛ تحلیل ریزي برنامه

 است؟ چه بوده ایران ریزي برنامه نظام ساختار در ابتهاج اقدامات مهمترین اداري، حقوق

 را تحولاتی چه وي دوران در بودجه و برنامه سازمان داشت؟ حقوقی آثار چه وي اقدامات

ارزش  بر متکی و مدرن را نهادي اداره گذاشت؟ نتایج مطالعات آنان نشان داد، ابتهاج  پشت سر
 اصل به ویژه اداري، اصول حقوق شناسایی زمینه ساز وي، اقدامات میدانست. مدرن هاي

 در که تغییرات ساختاري و دیوانسالاري نظام است و اینکه بوده شفافیت و تخصص برابري،

  شد. عملی نتایج به منجر کرد، ایجاد بودجه و برنامه سازمان
ساله اول، با  ) در تحقیقی با عنوان خوانشی نو از علل تعلیق برنامه هفت1399نیا ( شهوند و سعیدي

عدم تحقق درآمدهاي ، به عواملی مانند ارزیابی موفقیت برنامه اقتصاد بدون نفت دولت مصدق
لی برنامه  را از عوامل اص عوامل سیاسی در سازماننفتی بعد از ملی شدن صنعت نفت  و دخالت 

  دانند. تعلیق برنامه اول عمرانی می
، تحلیلی تاریخی با  1356-1316ریزي در ایران  ) در کتابی با عنوان برنامه1396نیلی و کریمی(

هاي  اند. در این کتاب به دوره تمرکز بر تحولات نقش و جایگاه سازمان برنامه و بودجه ارائه داده
گانه توسعه  هاي پنج پهلوي اول و دوم و برنامهریزي در ایران بخصوص در زمان  مختلف برنامه

  عمرانی و اقتصادي پرداخته شده است.
 هاي مولفه از منظر ایران توسعۀ و عمران هاي برنامه تحلیل) در پژوهشی با عنوان 1391امیدي(

 اساسی تأثیر گذاري، سیاست محیط اي زمینه متغیرهاي کند گیري می اجتماعی، نتیجه ریزي برنامه

 فرایند و روش لحاظ به ایران در ریزي برنامه دارند، همچنین ساختاري ماهیتی و متغیرهاي بر

 بعنوان یا و اقتصادي رشد ابزار بعنوان یا نیز اجتماعی اهداف و است اجتماعی نشده تدوین،

 قرار مدنظر اقتصادي رشد بر مبتنی هاي سیاست از ناشی منفی پیامدهاي براي کاهش ابزاري

  اند داشته

_____________________________________________________ 
1- Alvin  
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) در مطالعه خود با عنوان روند تحول و موانع ساختاري توسعه سیاسی 1387عبداللهی و فیروزراد(
توسعه سیاسی در ایران معاصر، به سبب وجود موانع ساختاري مورد اشاره، کنند  در ایران، بیان می

 گردیده بسط و قبض دچار  روندي ناهموار و زیگزاگی داشته و در ادوار مورد بحث ، متناوباً
  ت.اس

ریزي  بررسی سیر تکوین اندیشه برنامه ) در مقالاتی ( دو قسمت) با عنوان 1382حاجی یوسفی (
ریزي پرداخته  و در قسمت اول،  گیري تفکر و اندیشه برنامه و توسعه در ایران، به بررسی شکل

رده است. در به بعد در دوران پهلوي دوم را تحلیل ک 1320تحولات توسعه در ایران از شهریور 
  ریزي اجتماعی در دوران دولت ملی مصدق پرداخته است.  هاي برنامه قسمت دوم نیز به زمینه

هاي توسعه در ایران، بیشتر به  اغلب مطالعات و تحقیقات انجام گرفته در زمینه بررسی برنامه
امه توسعه اند.در زمینه نحوه تامین مالی برن کلی پرداخته هاي عمرانی بصورت بررسی  برنامه

عمرانی اول تا کنون مطالعه خاصی صورت نگرفته است. بر همین اساس در پژوهش حاضر تلاش 
شده است ضمن تمرکز بر نحوه تامین مالی برنامه عمرانی اول، بسستري که این برنامه در آن 

  شکل گرفته و به تدوین برنامه منجر شده است پرداخته شود.

  روش شناسی پژوهش .3

 شده انجام مدارك و اسناد تحلیل شیوه به که است کیفی ز نوع مطالعات پژوهش حاضر  ا

 و ها سیستم از جدانشدنی بخش که دارند قرار متنی پارادایم هاي در مقوله است.اسناد

 خاص مسائل فهم که طریق ) بدین1395هستند(آذر و امیرخانی، در سازمان دیگر ساختارهاي

 کنند. از اینرو می را توصیف امور انجام گوناگون هاي روش و رفتارها و کرده تعریف را

 از که است از اطلاعاتی جامعتر گذارند، می پژوهشگران اختیار در اسناد این که اطلاعاتی

  آید. می دست به پرسشنامه یا مصاحبه طریق
 اساس است که به بر شده استفاده هرمونتیک روش از مستندات تحلیل پژوهش براي این در

  شود: پرداخته می )،1383: 192روش(دانایی فرد و همکاران،  این گامهاي

دسترسی به داده هاي اطلاعاتی: باتوجه به موجود بودن متن قانون  برنامه عمرانی اول   .1
مجلس شوراي ملی) ونیز گزارش عملکرد آن،  این موارد بعنوان منابع  1327بهمن  26(مصوب



  1403  بهار )77(پیاپی  1/ شمارهبیستم/ سال فصلنامه راهبرد توسعه            
  

68  

براي داده هاي اطلاعاتی این پژوهش از مجموعه اند. همچنین  اصیل مورد استفاده قرار گرفته
کتاب ها، مقالات و مجلات(گزارشات) معتبر در حوزه برنامه و توسعه در ایران استفاده شده 

 است.

اطلاعاتی: به دلیل استفاده از منابع اصلی موضوع تحقیق (برنامه  داده هاي اعتبار بازبینی .2
ه سایر منابع استفاده شده از مقالات معتبر چاپ عمرانی اول و گزارش عملکرد آن) و از آنجا ک

شده در نشریات داراي اعتبار وزارت علوم کشور و نیز مجلات و کتب مرجع و مستند بوده 
 است، منابع داده هاي اطلاعاتی از اعتبار مناسبی برخوردار بوده اند.

وهش حاضر به اطلاعاتی: بدین منظور در پژ هاي داده تحلیل و تجزیه و اسناد فهم و درك .3
گیري و تدوین برنامه عمرانی اول، منابع تامین مالی و نیز عملکرد برنامه  تشریح روند شکل
 پرداخته شده است.

 

  تدوین برنامه عمرانی اول .  4
 و دخل محاسبه و دولت شده تعریف اهداف به بخشیدن تحقق براي ریزي برنامه نظام ایجاد
 ایجاد با است. اداري و حقوقی سیاسی، نظام هر در مهم مسائل از مملکت، یکی خرج

 توسعه، یعنی مدرن هاي دولت اهداف ترین اصلی از یکی توان به می مملکتی کلان هاي برنامه

 که تحقق است ریزي توسعه ملی برنامه سال  70بیش از  سابقۀ اکنون داراي یافت.ایران دست

 در ریزي برنامه که نظام شخصی اما دانست؛ اول پهلوي دوره توان در می را آن بسترهاي  اولین

 برنامه عجین سازمان با وي نام که بود ابتهاج ابوالحسن کرد؛ وارد جدیدي مرحلۀ به را ایران

ها  در ایران از منظر  ریزي حکومت گرچه نظام برنامه ).1399است(مولایی و وهیبی فخر،  شده
پذیر کردن توسعه اقتصادي و  براي برنامه ها باشد ، اما تلاش تاریخی داراي قدمت فراوانی می

هاي آغازین دوره پهلوي ( قرن چهاردهم)  ریزي در ایران در شکل نوین آن از سال تفکر برنامه
رود. به  ریزي در کشور به شمار می ش بعنوان شروع  فرآیند اجرایی برنامه1316آغاز شد و سال 

 گذاري پایه پهلوي دوره باشروع یعنی رضاشاه حکومت با ایران در نوسازي الگوي عبارتی
ش کمیسیونی با مشارکت دولت و مجلس تحت 1303در سال  ).1396شد(ناعم و یعقوب زاده، 

عنوان کمیسیون اقتصادیات، با هدف برنامه ریزي اقتصادي تشکیل شد.این کمیسیون که ریاست 
شوراي ملی در آن نفر از نمایندگان مجلس  عهده داشت و هفت زاده به آن را سیدحسن تقی
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هاي عمرانی و اقتصادي تشکیل شد. در سال  عضویت داشتند با هدف هماهنگی در اجراي برنامه
هاي زیادي براي بیان  مهندس علی زاهدي در کتابی با عنوان لزوم پروگرام صنعتی، تلاش 1310

(رئیس وقت به پیشنهاد ابوالحسن ابتهاج  1316عمل آورد. در سال  اهمیت صنعتی شدن ایران به
هاي دولتی)، حسین اعلا (رئیس اداره کل تجارت) موضوع لزوم  اداره نظارت بر شرکت

ریزي در ایران را با رضاشاه مطرح کرد که مورد موافقت قرار گرفت(نیلی و کریمی،  برنامه
ي ). به دنبال آن ، اساسنامه شوراي اقتصاد با موافقت وزیر مالیه(علی اکبر داور) تهیه و برا1396

به تصویب هیئت دولت رسید. در آن  1316تصویب به هیئت دولت ارائه شد. و در فروردین سال 
زمان جم نخست وزیر بود و داور تازه خودکشی کرده بود و محمود بدر کفیل وزارت مالیه شده 

). بعد از تشکیل شوراي اقتصاد، ابتهاج بعنوان رئیس دبیرخانه شوراي اقتصاد، 1371بود(ابتهاج، 
شود. اصطلاح نقشه اقتصادي کشور را  سئول تهیه مقدمات سندي به نام نقشه اقتصادي کشور میم

یک کمیسیون دائمی به  1316ابتهاج خود مطرح کرده است. پس از آن شوراي اقتصاد در سال 
نام کمیسیون تهیه برنامه براي محصولات تشکیل داد. این کمیسیون پیشنهادهایی براي اصلاح 

اي به نام برنامه هفت ساله کشاورزي به نخست  ي و اسکان عشایر تهیه کرد و برنامهوضع کشاورز
ها براي تهیه یک برنامه اقتصادي قبل از جنگ  ).آخرین تلاش1380وزیر ارائه نمود(مک لئود،

احمد  1318جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین توسط ابتهاج صورت گرفت. در آبان 
کابینه محمد جم سمت وزیر دارایی بود، مامور تشکیل دولت شد. ابتهاج در متین دفتري، که در 

به متین دفتري  1318آذر 2اي که ابتهاج در تاریخ آن زمان مدیرکل بانک ملی ایران بود. در نامه
طور  کند، آمده است: اگر بخواهیم علت مغشوش بودن وضع اقتصادي کشور را به ارسال می

) نبودن 2) نداشتن برنامه اقتصادي و 1توان گفت که دلیل عمده،  ات میاختصار بیان کنیم، به جر
مرکزیت در کارهاي اقتصادي است. در ادامه نامه با برشمردن مشکلات عدیده اقتصادي کشور، 

کننده  حل اصولی را براي کاهش این مشکلات، داشتن برنامه و یک سازمان هدایت بهترین راه
این اولین پیشنهاد براي تهیه یک  ).1327عرفی می کند( بانک ملی،برنامه در هیئت دولت ایران م

برنامه اقتصادي و ایجاد سازمان برنامه در ایران است. نامه از طریق دفتر مخصوص به اطلاع رضا 
  ).1371رسد(ابتهاج، شاه می

ا وزیران تشکیل هیئتی به نام هیئت تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور ر هیئت 1325در فروردین
دولت در اولین  با انتخاب و ریاست وزیر دارایی(مرتضی قلی بیات) تصویب کرد. سپس هیئت
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ها اقدام به تهبه  ها و وزارتخانه تصمیم گرفت با کمک سازمان 1325فروردین  25جلسه خود در 
برنامه مقدماتی کند. هیئت تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور توانست گزارش خود را در پایان 

(نیلی و ساله عمرانی و اصلاحی کشور به هیئت دولت ارائه کند با عنوان، برنامه هفت 1325د خردا
 عالی برنامه را تصویب کرد. دولت تشکیل هیئت هیئت 1325مرداد  27) در تاریخ 1396کریمی،

توانایی مالی کشور براي اجراي نقشه  عمل آمد، عالی برنامه به پس از مطالعاتی که توسط هیئت
ی که اصلاحات اجتماعی و اقتصادي را در برداشته باشد، ناکافی تشخیص داده شد و دولت وسیع

  .به فکر افتاد که بخشی از اعتبارات مورد نیاز را از طریق گرفتن وام از خارج تأمین کند
سرپرستی ابوالحسن ابتهاج) را مامور مطالعه براي پیدا کردن   این هیئت، بانک ملی ایران (به

).هیئت دولت به پیشنهاد و تشویق ابوالحسن 1371ي تامین اعتبارات برنامه کرد(ابتهاج،راهکارها
نماینده ایران در کنفرانس برتون  1323رئیس بانک ملی ایران و در سال  1321ابتهاج (که از سال 

گذار بانک بین المللی ترمیم و توسعه که هم اکنون بانک جهانی نامیده  بعنوان پایه 1وودز
 3میلیون دلار براي اجراي برنامه هفت ساله، تنظیم و در 250شود، بود) تقاضاي وامی به مبلغ  می

المللی ترمیم و توسعه  مدیره بانک بین از طریق سفارت ایران در آمریکا، تسلیم هیئت 1325آبان 
رد. بانک جهانی( ترمیم و توسعه) پرداخت وام را منوط به ارائه گزارش دقیق و اعلام نحوه ک

بانک مدیر هیئتبراي تهیه برنامه مورد درخواست  کند. مصرف و شیوه استرداد وام دریافتی می
با چند شرکت مشاوره  بین المللی ترمیم و توسعه، دولت ایران از طریق سفیر ایران در آمریکا

المللی ترمیم و  راتی انجام داد. نهایتا حسن مشرف نفیسی بعنوان نماینده ایران در بانک بینمذاک
وارد مذاکره و عقد قرارداد شد که آنها در  2موریس نودسنتوسعه با شرکت مهندسین مشاور 
قراردادي میان دولت و  1325در آذر عالی برنامه کمک کند.  تهیه برنامه اصلاحی نهایی به هیئت

نفر مهندس آمریکایی شرایط  10کت مذکور بسته شد که به موجب آن هیئتی مرکب از شر
مورد مطالعه قرار دهند و پیشنهادهاي عملیاتی خود را ارائه  ،کشور را براي اجراي برنامه

نایب رئیس بخش عملیات   3اعزامی به سرپرستی جی.اف.دان گروه نخست کارشناساند.کنن
اعضاي این هیئت حدود چهار  به ایران آمدند. 1325ر دي ماه دخارجی شرکت موریس نودسن 

_____________________________________________________ 
1 - Bretton-Woods Conference 
2 - Morrison Knudsen 
3 - G.F.Dunn 
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ماه در ایران بودند، و طی این مدت بانک ملی، محل استقرار و کار آنها بود. ابوالحسن ابتهاج ( 
رئیس وقت بانک ملی) براي اطمینان از اینکه اعضاي گروه وظایف خود را با کمترین مشکل و 

ان داشت فراهم کرد و خدمات پشتیبانی بانک را در اختیار آنها تاخیر انجام دهند، هرآنچه در تو
به این سطح از همکاري اشاره گردید. قرار بود هیئت  مشاوران صورتیکه در گزارش  قرار داد. به

میلیون دلار یا بیشتر  500مشاورین فهرستی از پروژه هاي ارزشمندي را که مخارج آن حدود 
میلیون دلار انتخاب  500یا  250بود، ارائه نماید تا از میان آنها برنامه هاي جایگزین با هزینه 

  ).1398شود(بوستاك و جونز، 
موریسن نودسن پس از چندماه فعالیت در ایران و سفر به نقاط مختلف کشور  در مشاوران 

عالی برنامه  با استفاده از آمارها و اطلاعاتی که هیئت کار خود را خاتمه دادند و 1326اردیبهشت 
به » برنامه توسعه و عمران ایران«گزارش خود را با عنوان  1326گردآوري کرده بود در مردادماه 

یران ارائه کرد. این گزارش به توسعه کشاورزي، احداث مراکز صنعتی مانند سیمان، دولت ا
ها و سدها تاکید ویژه دارد. همچنین  ها، راه نیشکر، چغندر و قند و زیر بناهاي عمرانی همچون پل

پرداخته شده است و پیشنهاد » تهیه آمار کامل درباره منابع طبیعی«در بخشی از این گزارش به
ها، مطالعه  ثبت میزان بارش، جریان آب رودخانه برداري تفصیلی از کلیه کشور، نقشه شده تا

ها صورت گیرد و استفاده از گاز  الارضی، ذخایر معادن و وضعیت خاك هاي تحت درباره آب
در این گزارش  .طبیعی و نفت جنوب به عنوان سوخت اصلی در کشور در اولویت باشد

 1250بینی شد که مخارج آن حدود  ، طرح کلی سه برنامه پیشاعزامی موریسون نودسن هیئت
میلیون دلار در برداشت.  250ترین برنامه، مخارجی حدود  که کوچک میلیون دلار بود. در حالی

گیري در خصوص مقیاس برنامه موردنظر کشور و چگونگی تامین مالی آن بر عهده ایران  تصمیم
ها با حذف  دراین گزارش آن ).1949نودسن، گذاشته شد( گزارش هیئت مشاورین موریس

ها  تعدادي از طرح هاي مشخص شده در برنامه نهایی از سوي شوراي عالی برنامه؛ جمع هزینه
 250و 50دو برنامه  ،بینی کردند.علاوه بر این میلیون دلار پیش 250/1طرح را  234براي اجراي 

  .میلیون دلاري نیز پیشنهاد کردند
سمت وزیر مشاور و معاون  بهوزیر  از طرف نخستنفیسی که مشرف  حسن 1326در آبان 

عالی برنامه و با توجه به  با کمک و مشورت هیئتانتخاب شده بود مامور شد   وزیر نخست
کند. توصیه هاي ارائه شده در گزارش شرکت موریسن نودسن برنامه نهایی قابل اجرا را تهیه 
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  گزارش مشاوران موریسن نودسن بطور کامل دنبال نشد. زیرا بسیاري از مطالعات هیئت
ریزي که مشاورن گزارش خودرا برمبناي آن تهیه کرده بودند ناقص بود (گزارش مقدماتی  برنامه

سی یا در نظر گرفتن ). در نهایت گزارش برنامه توسط مشرف نفی1326برنامه اول توسعه عمرانی،
گزارش مشاوران موریس نودسن تهیه شد و پس از تصویب در هیئت دولت، در اردیبهشت 

ساله اول، توسط دولت به مجلس تقدیم شد. مهمترین  با عنوان لایحه برنامه عمرانی هفت 1327
ریزي در خصوص ضرورت مصون ماندن  جنبه گزارش مشرف نفیسی بیان نگرانی هیئت برنامه

همین دلیل در گزارش پیشنهاد شده بود که یک نهاد  امه از فساد گسترده در ایران بود. بهبرن
مستقل بدون تاثیرپذیري از تحولات سیاسی براي نظارت بر اجرا و مخارج برنامه ایجاد شود. بر 

) سازمان موقت برنامه به ریاست مشرف نفیسی تاسیس 1327همین اساس در شهریور همان سال (
  شد. 

به مجلس شوراي ملی، تصویب آن با تاخیراتی  1327لیرغم تقدیم لایحه برنامه در اردیبهشتع 
پس از تغییر دولت حکیمی و به دنبال تصمیم هیئت دولت جدید(به مواجه شد. در این بین ، 

جهت اطلاع از نظر کارشناسان و متخصصان جهانی  1327ریاست عبدالحسن هژیر) در شهریور 
استفاده از نظرات آنها جهت رفع نواقص برنامه،به ابوالحسن ابتهاج (بعنوان نماینده  درباره برنامه و

ایران در جلسه مجمع عمومی بانک جهانی) ماموریت داده شد به همراه سفیر ایران در واشنگتن و 
قراردادي جهت استفاده از  1بنا بر توصیه بانک جهانی با شرکت مهندسین مشاور ماوراء بحار

صصی آنها تنظیم و منعقد کند. قرارداد تنظیمی با عنوان قرارداد خدمات تخصصی، خدمات تخ
شرکت ماوراء بحار یک شرکت آمریکایی براي کمک بین طرفین امضا شد. 1327مهر  25در 

مسئول گروه در آن زمان  به ایران در تهیه برنامه با هدف اخذ وام از بانک جهانی به تهران آمد.
(نکته  شود ران ایرانی نیاز به یک مترجم داشت، رضا نیازمند مترجم او میبراي ارتباط با مدی

جالب آنکه در آن زمان اکثر تحصیلکردگان که توسط رضاشاه به فرانسه فرستاده شده بودند به 
ریزي به زبان انگلیسی براي ارتباط با  زبان فرانسوي مسلط بودند و کمتر فردي در حوزه برنامه

این شرکت یک گروه مهندسی مشاور توانمند و باتجربه ران وجود داشت). مدیران شرکت در ای
براي مطالعه کامل  بنا به درخواست دولت آمریکا 1947شرکت مهندسی در سال  11بود که از 

_____________________________________________________ 
1 -  Consultants Incorporated Oversras 
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ماموریت  .دوم ایجاد شدجهانی هاي ناشی از جنگ  صنایع ژاپن جهت بازسازي پس از خرابی
 سازمان نام با امروز که فکري اتاق. است اقتصادي  فکراین شرکت در ایران ایجاد یک اتاق 

به مشکلاتی  ایران اقتصاد وجوه بررسی از پس   این شرکت در گزارش شود. می شناخته برنامه
 ایران اقتصاد بودن دور دولت، قروض بودن اهمیت کم و کشور درآمد بهبود امکان نظیر: وجود

اقتصاد ایران، تمرکز بیش ازحد امور سیاسی و هاي مهم  دولتی بودن قسمتآزاد،  اقتصاد از
عدم حس مسوولیت نزد طبقه حاکم، فساد اداري، بدوي بودن سیستم  ،اقتصادي در تهران

کشاورزي و دامپروري، کوچک و کم اهمیت بودن طبقه متوسط و بزرگ بودن طبقه فقیر، پایین 
در مورد اصلاحات عمیق  هایی توصیه و  بودن سطح بهداشت عمومی، پایین بودن سطح آموزش

پذیر کردن برنامه جهت تغییرات احتمالی به دلیل طولانی بودن دوران  در سیستم مالیاتی، انعطاف
، اشاره شده است(گزارش کار برنامه و سپردن مدیریت برنامه به دست افراد لایق و درست

اي مقدماتی و کلی  این گزارش منجر به تهیه برنامه .)1327شرکت مهندسی مشاوره ماوراء بحار،
شرکت مهندسی مشاوره ماوراء بحار تقاضاي شد، اما براي تهیه برنامه تفصیلی بار دیگر از 

  عمل آمد.  همکاري به
براي تهیه برنامه تفصیلی بین  1327قرارداد دوم دولت ایران با شرکت ماوراء بحار در بهمن 

عمل به دلیل وجود موانع، گزارش ابتدایی پس از چهارماه و گزارش طرفین منعقد شد اما در 
پس از تصویب برنامه عمرانی اول، در اختیار سازمان موقت 1328نهایی آنها خیلی دیر و در مهر 

  ).1341مشرف نفیسی،برنامه قرارگرفت و که به  دلیل تاخیر در ارائه،  مورد استفاده قرار نگرفت(
  

  رویدادها ي منجر به تدوین و تصویب برنامه عمرانی اول -)1جدول شماره(

  رویدادها ي منجر به تدوین و تصویب برنامه عمرانی اول  سال

1303  
  ریزي اقتصادي تشکیل کمیسیونی با مشارکت دولت و مجلس با عنوان کمیسیون اقتصادیات با هدف برنامه -

1310  
  ریزي صنعتی در ایران زاهدي و ارائه اندیشه برنامهانتشار کتاب لزوم پروگرام صنعتی توسط مهندس علی  -

1316  

 تلاش ابوالحسن ابتهاج براي شکل گیري و ترغیب حاکمان به لزوم تهیه برنامه براي توسعه اقتصادي کشور -

 ریزي در ایران را با رضا شاه مطرح کرد که مورد موافقت قرار گرفت. به پیشنهاد ابتهاج ، علا موضوع لزوم برنامه -

 تصویب اساسنامه شوراي اقتصاد -

 تهیه مقدمات سندي با عنوان نقشه اقتصادي کشور توسط ابتهاج -
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  رویدادها ي منجر به تدوین و تصویب برنامه عمرانی اول  سال

1318  
: اولین پیشنهاد لزوم ایجاد برنامه ریزي توسعه و تاسیس یک سازمان متمرکز براي برنامه ریزي اقتصادي توسط  1318آذر  2 -

  ابتهاج در نامه او به متین دفتري.

1325  

هیئت وزیران با بررسی پیشنهادات وزارت دارایی، تشکیل هیئتی به نام هیئت تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی  :1325فروردین  17 -
 کشور را با انتخاب و ریاست وزیر دارایی (مرتضی قلی بیات) تصویب کرد.

ی کشور به هیئت : گزارش هیئت تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور با عنوان برنامه هفت ساله عمرانی و اصلاح 1325خرداد  -
 دولت ارائه شد.

:  هیئت دولت تشکیل هیئت عالی برنامه را  بعنوان متولی برنامه هفت ساله عمرانی و اصلاحی کشور تصویب 1325مرداد  27 -
 کرد.

میلیون دلار ي به بانک جهانی(ترمیم و توسعه) براي اجراي متولی برنامه هفت ساله  250: ارسال تقاضاي وام 1325آبان  3 -
 عمرانی و اصلاحی کشور به پیشنهاد ابوالحسن ابتهاج

 با هدف تامین نظرات بانک جهانی به منظور دریافت وام موریس نودسنشرکت مهندسین مشاور : انعقاد قرارداد با 1325آذر -

  موریس نودسنشرکت مهندسین مشاور : ورود اولین هیئت اعزامی 1325دي  -

1326  

بعد از چهار ماه حضور در  موریس نودسنشرکت مهندسین مشاور مطالعاتی وتحقیقاتی   : خاتمه فعالیت هاي1326اردیبهشت  -
 ایران.

  با عنوان برنامه توسعه و عمران ایران موریس نودسنشرکت مهندسین مشاور : ارائه گزارش نهایی 1326مرداد  -

1327  

 ارائه گزارش برنامه هفت ساله  توسعه عمرانی توسط مشرف نفیسی به هیئت دولت :1327اردیبهشت  -

 : لایحه برنامه عمرانی اول توسط دولت حکیم الملک به مجلس تقدیم شد.1327اردیبهشت  14 -

 .شد  اي به نام اداره دفتر کل برنامه تأسیس شد که بعداً این اداره سازمان موقت برنامه نامیده اداره : 1327شهریور -

: انعقاد قرارداد با شرکت مشاوره ماوراء بحار جهت اطلاع از نظر کارشناسی در مورد برنامه اول توسعه عمرانی 1327مهر  25 -
 در دولت جدید.

 :اولین گروه اعزامی شرکت مشاوره ماوراء بحارجهت ارائه خدمات تخصصی مشاوره اي وارد ایران شدند. 1327آبان  24 -

 در ایران.  تشکیل سازمان برنامه -

 شرکت مشاوره ماوراء بحار: انعقاد قرارداد دوم با 1327بهمن  2 -

  : لایحه برنامه عمرانی اول به تصویب مجلس رسید.1327بهمن  26 -

1328  

 :  تصویب قانون اجراي موقت برنامه هفت ساله عمرانی اول ( در واقع شروع اجرا ي برنامه از این تاریخ بود)1328تیر  13 -

ارائه گزارش نهایی شرکت مشاوره ماوراء بحار ( این گزارش به دلیل اینکه بعد از تصویب قانون اجراي موقت  : 1328مهر  -
  برنامه هفت ساله عمرانی ارائه شد عملا  براي برنامه اول عمرانی مورد استفاده قرار نگرفت).

  منبع: گردآوري و تنظیم توسط محقق
  

  . بستر زمانی اجراي برنامه عمرانی اول 5 
به تصویب مجلس رسید اما عملا اجراي آن بعد  1327بهمن  26هرچند لایحه برنامه عمرانی اول 
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دوسال شروع شد.  1328تیر  13از تصویب قانون اجراي موقت برنامه هفت ساله عمرانی اول در 
سازي و انجام مطالعات لازم شد.دوران اول برنامه بیشتر صرف تشکیلات سازمانی و نیز آماده 

) و 1332مرداد( 28) و کودتاي 1329) با ملی شدن صنعت نفت(1334-1328اجراي برنامه اول(
بار مقام نخست وزیري تغییر  9سایر وقایع سیاسی و اجتماعی مهم مصادف بود، در این دوران 

ت). همچنین در سال کرده است(هرچند مدت نخست وزیري چند دوره بسیار محدود بوده اس
جمهوري  موفق شده بود در انتخابات ریاست وقت آمریکار ، رییس جمهو1هري ترومن 1328
ژانویه  20جمهوري آمریکا برسد، در نطق افتتاحیه خود در  بار به ریاست براي دومین 1948سال 

بیش مبانی جدید سیاست خارجی خود را شامل چهاراصل، بیان کرد که اصل چهارم آن  ،1949
هاي مالی و فنی آمریکا به کشورهاي  از باقی اصول شهرت یافت. اصل چهار بر کمک

کمونیسم به کشورهاي  نفوذجلوگیري از منظور  ، این اصل بهدلالت داشت نیافته و فقیر توسعه
هاي توسعه بزنند و سطح  رساند تا دست به اجراي برنامه یاري می نیافته، به این کشورها توسعه

هاي آمریکا به دو  کمک م،بر اساس اصل چهار .رفاه شهروندان خود را ارتقاء بخشندمعیشت و 
کمونیسم  و نفوذ نخست ایجاد ثبات اقتصادي براي جلوگیري از رشد گرفت: منظور صورت می

و دوم کمک به اقتصاد آمریکا از طریق قادر ساختن اروپاییان به خرید کالاهاي آمریکایی؛ که 
وتاهی به دیگر کشورها که در معرض رفتن به پشت پرده آهنین بودند نیز پس از گذشت زمان ک

و  1329ي اصل چهارم ترومن از مهر ماه  موسسه). 1399(سالمی قمصري و همکاران،سرایت کرد
 عاي مستقل و غیردولتی که مستقیماً با مراج عنوان موسسه به آرا  رزم يوزیر همزمان با نخست

ي  ها به واسطه ایران آغاز به کار کرد. موافقان حکومت و دست راستیدولتی در ارتباط است، در 
ها وجود این موسسه  هاي اصل چهارم ترومن استقبال کردند اما چپی وحشت از کمونیسم از برنامه

هاي  ترین برنامه از مهم .دیدند و با آن مخالف بودند را مانعی در برابر اهداف انقلابی خویش می
 نصد بورس تحصیل خارج از کشور براي کارشناسا توان به تخصیص یک میچهارم  اصل

ي تأسیسات  هاي درسی و آموزشی، کمک به سازمان آب تهران (براي تهیه ایرانی، اصلاح کتاب
ي کشاورزي  هاي بالا، توسعه خانه)، آموزش زنان و ترویج اشتغال زنان در رده و وسایلِ تصفیه

 آلات کشاورزي و ...) و بهداشت اشاره فاده از کود شیمیایی و ماشین(اصلاح بذر و نژاد دام، است

_____________________________________________________ 
1- Harry S.Truman 



  1403  بهار )77(پیاپی  1/ شمارهبیستم/ سال فصلنامه راهبرد توسعه            
  

76  

  کرد.
  

وقایع و رویدادهاي مهم سیاسی و اجتماعی در طول دوره اجراي  -) 2جدول شماره (
  برنامه اول توسعه عمرانی

وقایع و رویدادهاي مهم سیاسی و 
اجتماعی در طول دوره اجراي 

  برنامه اول توسعه عمرانی
)1327 -1334(  

  )1329آغاز بکار موسسه اصل چهارم ترومن در ایران(مهرماه 
  )1329اسفند 16ترور حاجعلی رزم آرا نخست وزیر وقت (

  )1330اردیبهشت 6تا  1329اسفند  21نخست وزیري کوتاه مدت حسین اعلا (از 

  )1329اسفند 29تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در مجلس شوراي ملی(
  )1331تیر  25تا  1330اردیبهشت 8وزیري محمد مصدق (از  نخست

  )1331تیر  30تا  1331تیر 27نخست وزیري چند روزه احمد قوام (از 

  )1332مرداد 28تا  1331تیر 31نخست وزیري محمد مصدق(از 
  و سقوط دولت مصدق 1332مرداد  28کودتاي 

  )1334فروردین 17تا  1332مرداد  22نخست وزیري فضل اله زاهدي(از 
  1333انتخاب ابوالحسن ابتهاج بعنوان رئیس سازمان برنامه 

  )1336فروردین 14تا  1334فروردین 17نخست وزیري حسین اعلا (از 
  منبع: گردآوري و تنظیم توسط محقق 

  
هاي سیاسی داخلی و خارجی ایران در  دوران اجراي برنامه اول همزمان است با تحولات و تنش

و در نتیجه اعتبارات برنامه به خصوص از بخش نفت و  1330و اوایل دهه 1320دهه اواخر
  شده انتخاب تازه  ، برنامه توسط رییس1333استقراض خارجی تحقق نیافت و در سال 

درصد اعتبارات آن به برنامه  80برنامه، ابوالحسن ابتهاج، خاتمه یافته اعلام شد و نزدیک به سازمان
  ).1378یوسفی،  جدوم منتقل شد(حا

  . محتوا و عملکرد برنامه اول توسعه عمرانی 6
ماده بود ( برخلاف سایر برنامه هاي بعدي که  15قانون برنامه عمرانی هفت ساله اول داراي 

مشتمل بر یک ماده و چندین تبصره هستند). در ماده اول آن به اهداف برنامه بصورت کلی اشاره 
  شده است.
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  شمایی کلی از مواد برنامه هفت ساله اول عمرانی   - )3جدول شماره (
مواد 
  موضوع  برنامه

  1ماده 

اهداف برنامه ( شامل : افزایش تولید و تکثیر صادرات، تهیه مایحتاج مردم در داخل کشور، ترقی 
هاي زیرزمینی مخصوصا نفت، اصلاح و  برداري از معادن و ثروت کشاورزي و صنایع ، اکتشاف و بهره

ر، بالا تکمیل وسایل ارتباط، اصلاح امور بهداشت عمومی، انجام هر نوع عملیاتی براي عمران کشو
  و تنزل دادن هزینه زندگی). بردن سطح معلومات و زندگی افراد و بهبود وضع معیشت عمومی 

  گانه. ها(اعتبارات) بین فصول شش بینی هزینه پیش  2ماده 
  ساله برنامه به تفکیک سال. نحوه خرج منابع در سنوات هفت  3ماده 
  ها. شهرستانها و  تعیین نحوه تخصیص منابع به استان  4ماده 
  تعیین وضعیت درآمدهاي نفتی.  5ماده 
  نحوه تامین منابع توسط دولت.  6ماده 
  تعیین تکلیف عواید تدریجی در طول برنامه.  7ماده 
 8ماده 

تا ماده 
14  

  هاي مختلف. نحوه تاسیس سازمان برنامه و چگونگی مدیریت آن و ارتباط سازمان با بخش

  توضیح قانون.  15ماده 
  منبع: برنامه عمرانی هفت ساله اول ( تنظیم و تخلیص توسط محقق) 

  
ساله عمرانی اول آمده است ،  همانگونه که در گزارش مشرف نفیسی  بعنوان مبناي برنامه هفت

دو سال ابتدایی برنامه براي آماده سازي و انجام مطالعات موردنیاز در نظر گرفته شده بود. چنانچه 
به نحوه تشکیل سازمان برنامه و چگونگی مدیریت  14تا  8مشخص است ، ماده  از مفاد برنامه نیز

  آن و ارتباط سازمان با بخش هاي مختلف پرداخته شده است.
درصد معادن  14.3درصد کشاورزي؛  23.8میلیارد ریال برآورد شد که با نسبت  21هزینه برنامه 

درصد کمک به بخش  14.3گاه ها؛ درصد جاده ها، راه آهن، بنادر و فرود 23.8و صنایع؛ 
درصد ساخت خانه هاي ارزان قیمت؛ و باقی  7.1سلامت،آموزش، پلیس و دیگر نهادهاي مدنی؛ 

  مانده هم براي دامنه گسترده اي از سایر پروژه ها، بین بخش هاي مختلف توزیع می شد. 
قت برنامه تا یکسال پس بر اساس این قانون به دولت اجازه داده شد که عملیاتی را که سازمان مو

از تاریخ تصویب این قانون، مفید و به تدریج قابل اجرا می دانست را در حدود اعتبارات قانونی 
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تصویب نموده و اجازه اجراي آن را به سازمان  1328و  1327مصوب براي براي سال هاي 
  ریال بود. میلیارد 21بدهد.منابع (درآمدها) و اعتبارات (هزینه ها) اجراي برنامه در 

  
  پیش بینی منابع و درآمد برنامه عمرانی اول   -)4جدول شماره(

  درصد نسبت به کل  مبلغ (میلیارد ریال)  منابع
  37.1  7.8  درآمد نفت 

  4.8  1  فروش دارایی هاي دولتی 
  4.8  1  مشارکت موسسات خصوصی 

  21.4  4.5  وام از بانک ملی 
  31.9  6.7  وام از بانک بین الملل 

  100  21  جمع 
  69صفحه  1منبع: گزارش اجراي برنامه هفت ساله دوم، پیوست شماره 

  
 21میلیارد ریال بود که بعدا در لایحه نهایی به  62منابع مالی براي اجراي برنامه ابتدا حدود 

میلیارد ریال کاهش یافت. به دلیل نگرانی درباره تامین مالی در ابتدا و در گزارش مشرف نفیسی 
میلیون دلار) از طریق وام از بانک  200شده بود که یک سوم از هزینه برنامه (حدود پیشنهاد 

 4جهانی و دوسوم باقی مانده نیز از محل منابع داخلی تامین شود. براي افزایش منابع داخلی نیز 
. اختصاص کامل منابع حاصل از حق امتیازها و سهم سود دریافتی 1روش پیشنهاد شده بود: 

.کاهش نسبت پشتوانه 2میلیون پوند)؛  60کت نفت ایران و انگلیس به برنامه(دولت از شر
درصد به منظور آزاد شدن منابع بانک ملی براي  50درصد به  100اسکناس منتشر شده از 

.سازماندهی دوباره کارخانه هاي دولتی که 3میلیون پوند)؛  35پرداخت وام براي تامین مالی(
میلیون  8ره میشوند و فروش آن به سرمایه گذاران خصوصی (توسط بانک صنعت و معدن ادا

میلیون پوند ( گزارش  8. تشویق سرمایه گذاري و پس انداز خصوصی به میزان 4پوند) و 
  ).1326مقدماتی برنامه اول توسعه عمرانی،
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  فصول هزینه هاي ( اعتبارات) در برنامه عمرانی اول   -) 5جدول شماره (

فصول هزینه 
  (اعتبار)

  زیربخش فصول
  جمع فصل

  مبلغ  بخش

 فصل اول :
  کشاورزي

  میلیون  ریال 300  مطالعات و تاسیسات علمی

  
  
  

  میلیون ریال 5.250

  میلیون ریال 1100  دفع آفات نباتی و امراض حیوانی و دامپروري
  میلیون ریال 450  حفظ ثروت هاي ملی از قبیل جنگل ها و مراتع و غیره

  میلیون ریال 450  محصولات و اصلاحات کشاورزي توسعه
  میلیون ریال 1.850  آبیاري و سدسازي

  پرداخت به بانک کشاورزي براي مقاصد زیر:

 ازدیاد سرمایه هاي سهامی بانک -
 اعتبار وام به کشاورزان -

 مشارکت در سرمایه شرکت هاي تعاونی -
ماشین آلات کشاورزي و کودهاي  -

  شیمیایی

  ریالمیلیون  150
  میلیون ریال 400
  میلیون ریال 250
  میلیون ریال 300

راه  فصل دوم :
هاي شوسه و راه 

آهن و بنادر و 
  فرودگاه ها

  میلیون ریال 2.500  راه آهن
  

  میلیون ریال 5.000
  میلیون ریال 1850  ساختمان و آسفالت راههاي شوسته

  میلیون ریال 250  بنادر
  ریالمیلیون  400  فرودگاه ها

صنایع  فصل سوم:
  و معادن

  میلیون ریال 1.200  صنایع نساجی

  
  

  میلیون ریال 3.000

  میلیون ریال 450  قند
  میلیون ریال 450  ذوب آهن

  میلیون ریال 250  صنایع شیمیایی
  میلیون ریال 150  صنایع سفالی

  میلیون ریال 250  صنعت فرش و صنایع متفرقه
  ریالمیلیون  250  معادن

  میلیون ریال 1.000  میلیون ریال 1.000  سرمایه براي ایجاد شرکت سهامی نفت ایران  نفت فصل چهارم: 

: پست فصل پنجم
  و تلگراف و تلفن

  میلیون ریال 250  تکمیل دستگاه هاي پست
  میلیون ریال 750

تکمیل دستگاه هاي تلگراف بی سیم و پخش صدا و   
  میلیون ریال 500  تلفن

 ششم:فصل 
اصلاحات اجتماعی 

  میلیون ریال 1.500  ساخت خانه هاي ارزان
  میلیون ریال 6000

  میلیون ریال 1.000وام به شهرها براي لوله کشی آب و استفاده از آب 
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فصول هزینه 
  (اعتبار)

  زیربخش فصول
  جمع فصل

  مبلغ  بخش
  هاي معدنی و ایجاد دستگاه هاي برق  و شهري

عملیات پروفیلاکسی به منظور ترقی دادن سطح 
  میلیون ریال 1.500  بهداشت عمومی

کمک به موسسات فنی به منظور تربیت کارمندان فنی 
و اشتغال بیکاران به کارهاي مفید و بالابردن سطح 

  معلومات فنی صنعتگران و کشاورزان
  میلیون ریال 1.000

  میلیون ریال 300  نقشه کشی و آمار
  میلیون ریال 200  ساخت زندان در شهرهاي مهم

  میلیون ریال 500  سایر عملیات عام المنفعه
  میلیارد ریال 21  جمع

  منبع: قانون برنامه عمرانی اول ( تنظیم توسط محقق) 
  

هاي مربوط به آن، درآمدهاي نفتی  و اعمال تحریم 1329بعد از ملی شدن صنعت نفت در اسفند 
وجوه برنامه عمرانی اول مقرر شده بود  3متوقف گردید. در حالیکه طبق ماده  1333ایران تا سال 

(درآمدها و منابع پیش بینی شده) به صورت زیر فی مابین سنوات هفتگانه  2مذکور در ماده 
  تقسیم شود:

  نحوه تخصیص منابع طی سال هاي برنامه اول   -) 6جدول شماره (
  تخصیص منابع  سال برنامه

  میلیون ریال 1.000  1327نیمه آخر سال 
  میلیون ریال 2.000  1328سال 
  میلیون ریال 2.800  1329سال 
  میلیون ریال 3.300  1330سال 
  میلیون ریال 3.500  1331سال 
  میلیون ریال 3.600  1332سال 
  میلیون ریال 3.600  1333سال 

  میلیون ریال 1.200  1334نیمه اول سال 
  میلیارد ریال 21  جمع

  منبع: قانون برنامه عمرانی اول ( تنظیم توسط محقق) 
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مجدد درآمد نفت، لازم بود برنامه جدید منطبق با واقعیات تدوین شود. از همین پس از برقراري 
متوقف  1334رو با ورود ابوالحسن ابتهاج به سازمان برنامه ، اجراي برنامه اول نیز از شهریور 

  گردید.
  

  . سهم ارزش افزوده بخش هاي مختلف در طول برنامه عمرانی اول1نمودار
  

  
  )1396ناخالص داخلی ایران ،پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزي ایران. به نقل از (نیلی و کریمیمنبع: برآورد تولید 

  
) سهم ارزش افزوده بخش 1329شود از زمان ملی شدن صنعت نفت در ایران( چنانچه مشاهده می

رسد و بعد از آن نیز  به صفر می 1332و  1331صورتیکه در سال  نفتی ایران به شدت کاهش به
باشد. بخش خدمات نسبت  سبت به سال قبل از ملی شدن صنعت نفت حجم آن بسیار اندك مین

تري بوده و بخش کشاورزي نیز نسبت به ابتداي  ها داراي ارزش افزوده مناسب به سایر بخش
برنامه رشد اندکی را تجربه کرده است. هرچند در اواسط برنامه بهبود مناسبی یافته بود. بخش 

  باشد و نسبت به ابتداي برنامه تقریبا ثابت بود.  ترین بخش می وان ضعیفصنعت نیز بعن
  . بحث و نتیجه گیري 7

که  صورتی هاي تدوین این برنامه بود، به چالش  تامین مالی برنامه عمرانی اول یکی از مهمترین
و  یکه اصلاحات اجتماع یعینقشه وس ياجرا يکشور برا یمال ییتوانا، برنامه عالی یئته

از اعتبارات  یو دولت به فکر افتاد که بخشیص داد تشخ یرا در برداشته باشد، ناکاف ياقتصاد
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از بانک جهانی تامین کند. برنامه توسعه عمرانی اول در یک گرفتن وام  یقرا از طر یازمورد ن
حجم  تدوین و اجرا شد. 1330و اوایل دهه  1320مقطع حساس سیاسی و اجتماعی در اواخر دهه 

 21بینی شده بود نهایتاً پس از تجدید نظر، به  میلیارد ریال پیش 62ي هفت ساله که از ابتدا  برنامه
میلیون دلار) از محل وام بانک  200میلیون ریال از این مبلغ (معادل  6700میلیارد تقلیل یافت. 

فروش هاي شرکت نفت، اعتبارات بانک ملی،  باقی اعتبار نیز از محل پرداخت و  جهانی 
اجراي این برنامه که اولین برنامه توسعه  پیش بینی گردید.هاي دولت و مشارکت بخشی  دارایی

مرداد و سقوط  28ملی شدن صنعت نفت و کودتاي  عمرانی به شمار میرود با وقایع مهمی چون 
دولت محمد مصدق و تحریم کشور مصادف بود. براي تدوین این برنامه هر چند از  خدمات 

استفاده گردید اما گزارش بطور کامل مدنظر قرار  نودسنموریس شاوره اي بین المللی شرکت م
نگرفت و در نهایت گزارش مشرف نفیسی بعنوان گزارش مقدماتی برنامه هفت ساله عمرانی اول 

نسبت مورد تایید و تصویب هیئت وزیران قرار گرفت و به مجلس شوراي ملی تقدیم گردید. 
برنامه هفت ساله توسعه عمرانی اول  به بخش کشاورزي و زیرساخت ها با بالاي تخصیص منابع 

میلادي) که در آن صنایع سنگین در اولویت  1930( 1310برنامه هاي اتحاد شوروي در دهه 
قرارداشت، مغایر بود اما با برنامه تدوین شده در کشور همسایه یعنی ترکیه، شباهت زیادي داشت 

نی وجود داشت که نظر بانک جهانی (ترمیم و توسعه) را براي کمک و در عین حال امید فرآوا
پیوستگی تاثیرگذار و پی در پی این تغییرات باعث ایجاد مشکلاتی هاي مالی به ایران جلب کند.

براي اجراي برنامه شد. بصورتیکه برنامه بصورت اجرا نشده متوقف گردید و اهداف تعیین شده 
ه مشاوره دانشگاه هاروارد( که بعدها به منظور تهیه برنامه براساس نظر گرو محقق نگردید.

عمرانی سوم از این مشاورین استفاده شد)  برنامه اول صرف نظر از حجم آن  را  باید فهرست 
کارهاي عمرانی تلقی کرد و نه برنامه جامع و این برغم مطالبی است که در مقدمه قانون برنامه 

انند افزایش تولید، گسترش صادرات، اصلاح بخش عمرانی اول آمده و اهداف کلی م
  کشاورزي، صدور مواد معدنی، ارتقاي سطح زندگی و افزایش رفاه اجتماعی را پیش می کشد. 

وام  یافت) و دریالر یلیاردم 7.8درصد ( 37.1درآمد  نفت با ،  در زمان پیش بینی منابع مالی برنامه
 یمال ینشده تام بینی یشمنابع  پ ترین ی) اصلیالر یلیاردم 6.7درصد ( 31.9با  یاز بانک جهان

و بعد از آن وام از بانک ملی( که در آن زمان نقش بانک مرکزي را  درصد) برنامه بود 69(جمعا
درصد) و نیز فروش دارایی هاي دولت و  21.4میلیارد ریال( 4.5کرد) به مبلغ  عملا ایفا می
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بعد از ملی شدن صنعت نفت در  ارد ریال. میلی 1مشارکت بخش خصوصی هر کدام به مبلغ 
متوقف  1333و اعمال تحریم هاي مربوط به آن درآمدهاي نفتی ایران تا سال  1329اسفند 

گردید.پس از برقراري مجدد درآمد نفت، لازم بود برنامه جدید منطبق با واقعیات تدوین شود. 
 1334اجراي برنامه اول نیز از شهریور از همین رو با ورود ابوالحسن ابتهاج به سازمان برنامه ، 

در پایان برنامه اول عمرانی ارزش افزوده بخش هاي مختلف داراي عملکرد  متوقف گردید.
متفاوتی بوده اند. بخش خدمات افزایش داشته است بخش کشاورزي افزایشی محدود را تجربه 

  ش یافته است.کرده است بخش صنعت تقریبا ثابت مانده و بخش نفت نیز به شدت کاره
و بحث  شدن صنعت نفت یو بخصوص مل یاسیس یچیدهپ یطشرا یلدلدرآمدهاي نفتی به 

کنسرسیوم محقق نشد. این درآمدها که مهمترین منبع تامین برنامه بود به شدت کاهش و در 
مقاطعی به صفر رسید. از طرفی بخش مهم دیگري از منابع مالی برنامه یعنی دریافت وام از بانک 

ین مالی درصد از منابع تام 69جهانی نیز به واسطه امتناع بانک از پرداخت، محقق نگردید و عملا 
برنامه عمرانی اول با چالش جدي عدم تحقق روبرو گردید. شدت تاثیر عدم تحقق این منابع به 

وقوع حوادث و اي بود که منجر به توقف اجراي برنامه گردید. در زمینه اجراي برنامه نیز  گونه
امه برن ياجرا يباعث شده تمرکز لازم از رو ،متعدد و متنوع و اثرگذار یاسیس یدادهايرو

سازمان  یسطح عال ین. همچنییرکردتغ یريبار مقام نخست وز 9در طول برنامه  یابد. کاهش
بخصوص در  ییراتتغ ینکرد. ا ییرتغ یهمال یربار وز 8بود. همزمان  یاپیپ ییراتبرنامه شاهد تغ

 يقرارنگرفتن برنامه و در واقع عدم امکان اجرا یتو در اولو یريگ یمدولت باعث تشتت تصم
پایه ریزي زیربنایی براي با این وجود برنامه عمرانی اول داراي نقاط قوتی نیز بود. م برنامه شد.منظ

راه اندازي کارخانجات جدید و بهبود تولید و نیز مقدمات  برنامه ریزي توسعه اقتصادي کشور،.
   رود. تشکیل سازمان برنامه از نتایج برنامه عمرانی اول به شمار می
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